Приложение №5 к постановлению
Правительства Саратовской области
______________________

«Приложение № 17
к Положению
о системе управления государственными программами
(комплексными программами)
Саратовской области
Сведения
о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек
комплекса процессных мероприятий
«Поддержка учащихся с ограниченными возможностями»
(наименование комплекса процессных мероприятий)
за 1 полугодие 2024 года 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Ед. измерения
	Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
<*>
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки <**>
	Ответственный исполнитель
	Подтверждающий документ

	Информационная система
	Комментарий
<***>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Задача - обеспечение необходимых условий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

	1.1
	Мероприятие (результат)
«Обеспечены условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях»


	процентов 
	
	95
	0
	0
	0
	95
	х
	х
	
	Чинаева Ирина Александровна,
заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;
Калягина Галина Владимировна,
заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;
	
	
	Мероприятие запланировано на август 2024 года

	1.1.1
	Контрольная точка. «Заключен договор (контракт)»
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	01.11 ежегодно 
	
	01.11 ежегодно
	Чинаева Ирина Александровна,
заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;
Калягина Галина Владимировна,
заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;
	Договор (контракт)
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	01.12 ежегодно 
	
	01.12 ежегодно
	Чинаева Ирина Александровна,
заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;
Калягина Галина Владимировна,
заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;
	Документ о приемке
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору или государственному (муниципальному) контракту»
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	15.12 ежегодно 
	
	15.12 ежегодно
	Чинаева Ирина Александровна,
заместитель министра образования области - начальник управления общего и дополнительного образования;
Калягина Галина Владимировна,
заместитель министра образования области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Мероприятие (результат)
«Повышен уровень профессионального развития и занятости инвалидов»
	единица 
	
	1
	0
	0
	0
	1
	х
	х
	х
	Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы

	
	
	ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» выделено 19,7 млн. руб. на повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов в рамках реализации ГП «Доступная среда».

	1.2.1
	Контрольная точка. «Заключено соглашение на предоставление субсидии»
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	01.02 ежегодно
	28.12.2023
	
	Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы

	Соглашение от 28 декабря 2023 г. 
№ 073-09-2024-479
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка. «Заключен договор (контракт»
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	01.11 ежегодно 
	30.06
	01.11 ежегодно
	Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы

	Договора: № 32413452163 с ООО «Доступная среда» от 23.04.24 г.;  № 32413460941 от 27.04.2024 г. с ИП Бекетовым А.А.;  №32413483400 от 06.05.24 г. с ООО «Рекламные технологии»;  № 935203 от 08.04.24 г. с ООО «СФ Самсон»: № 29/02-1 от 29.02.24 г. с ИП Евсеева А.А.;  № 27/02-2 27.02.2024 г. с ООО «МИГ»; № 29/02-2 от 29.02.24 г.; ИП Верескун В.В.;  № 7/03-4 от 07.03.24 г. с ООО «Сарстрой64»;  № 7/03-6 от 07.03.24 г. с ИП Чернышева С.В. ; ИП Ребров В.М. № 14/03-2 от 14.03.24 г.; ИП Бутузов А.А. № 14/03-1 от 14.03.24 г.; № 26/03-1 от 26.03.2024 г. с ИП Верескун В.В.; № 1/04-3 от 01.04.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 1/04-4 от 01.04.24 г. с ИП Верескун В.В.; № 5/04-1 от 05.04.24 г. С ИП Воскобойников А.В.; № 11/04-1 от 11.04.24 г. с ООО «Комус-Развитие»; № 24/04-1 от 24.04.24г. с ООО «Сарстрой64»; № 3/05-1 от 03.05.2024 г. с ООО «Адамас»; №23/05-1 от 23.05.2024 г. с ООО «Поли Мебель»; № 23/05-2 от 23.05.24 с ООО «Комус-развитие»; № 22/05-1 от 22.05.2024 г. с ООО «Снабжение»; № 16/05-2 от 16.05.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 15/05-4 от 15.05.2024 с ИП Верескун В.В.; № 16/05-3 от 16.05.24 г. с ООО «Сарстрой64»; № 3/06-2 от 03.06.2024 г. с ООО «Сарстрой64»; № 14/06-2 от 14.06.2024 г. с ИП Евсеева А.А.; № 30/05-1 от 30.05.24 г. с ООО «Доступная среда»; Договор № 29/05-3 от 29.05.24 г. с ООО «Саррусстрой»; № 29/05-2 от 29.05.2024 с ИП Верескун В.В.; 
	
	Во 2 квартале договора заключены на всю сумму, 19,7 млн. руб.

	1.2.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	25.12 ежегодно 
	
	25.12 ежегодно
	Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра образования области - начальник управления развития профессионального образования и организационной работы

	Документ о приемке:  товарная накладная № 219 от 02.07.24г;  УПД № 23695 от 09.04.24г; Акт №1 от 25.03.24г; Акт №1 от 18.03.24г; Акт №1 от 27.04.24г;  Акт №1 от 27.04.24г; Акт №1 от 25.04.24;  Акт №1 от 20.05.24; Акт №1 от 20.05.24; Акт №1 от 30.04.24; Акт №1 от 27.05.24; Акт №1 от 27.05.24; Упд № 636864 от 22.04.24, Упд № 636866 от 22.04.24; Акт №1 от 27.04.24; тов.накл.№100 от 24.06.24; Акт №1 от 17.06.24; Акт №1 от 31.05.24; Акт№ от 25.06.24; Тов.накл.№9 от 26.06.24; Тов.накл. 189 от 05.06.24; Акт 1 от 03.06.24; Акт 1 от 10.06.24 
	
	Оборудование поставлено частично на 10,1 млн. руб.



--------------------------------

<*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.
<**> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки. 
[bookmark: Par66]<***> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».

